GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO: SISPG/DOP-029/FAIS/2023.

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 06 de noviembre de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CHOLULA PONIENTE Y PRIVADA 5 DE MAYO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA".**	
No. de Obra: **23029**	Contrato No: **SISPG/DOP-029/FAIS/2023**
Oficio de Suficiencia Presupuestal: **T.M./668-2/2023**	Contratista: **"RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V."**
Monto asignado: **$ 1,275,981.79**	Fecha de Inicio Contractual: **28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Monto del Contrato Inicial: **$ 1,271,583.39**	Fecha de Término Contractual: **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**
Monto Real Ejecutado: **$ 1,271,583.39**	Modalidad de Contratación: **INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS**
Programa o Fondo: **FAISMUN 2023**	Convenio en plazo: **NO APLICA**
Ejercicio Fiscal: **2023**	Fecha de Inicio Real: **28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Fianza de Vicios Ocultos No: **23A68096 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**	Fecha de Término Real: **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**
Convenio Modificatorio: **CM01-SISPG/DOP-029/FAIS/2023**	**CONVENIO POR ADECUACIÓN DE VOLUMENES**

Por el Municipio:	Por la Contratista: RAMIREZ & GARCIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. R.F.C. R&G050928U8A
TEC. JAVIER TEUTLE MONTES	**ING. HUMBERTO GARCÍA MENDOZA**
Residente de Obra.	**Superintendente de Construcción.**

GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO: SISPG/DOP-029/FAIS/2023.

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen
PARTIDA I	PRELIMINARES		
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	6.32
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	70.40
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	115.08
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	609.92
PARTIDA II	BANQUETAS		
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	58.00
PARTIDA III	TERRACERÍAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,365.04
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	688.10
SPC-REPDESDOMS6	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	894.53
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	4,741.01
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	273.01
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,365.04

CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	398.50
PARTIDA IV	**BASE HIDRÁULICA**		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	273.01
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	354.91
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	5,997.98
PARTIDA V	**PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO**		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	2,047.56
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,365.04
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	6.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA	3.00
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	950.67
CARPETAASFM3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M3	81.78
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	2,853.48
PARTIDA VI	**SEÑALIZACIÓN**		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	413.75

PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	104.00
PAAS024-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	7.00
PAAS024-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	1.00
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	148.91
PINCON12-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	130.41
PAAS026-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	M	11.52
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	9.24
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	4.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,365.04
PARTIDA VII	**EXTRAORDINARIO**		
EXT-01TP	FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2.50 M DE ANCHO Y 0.13 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA BLANCA O AMARILLO TRAFICO A CADA 40 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES	ML	11.25

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **NO APLICA**

Importe del contrato: **$ 1,271,583.39 (un millón doscientos setenta y un mil quinientos ochenta y tres pesos 39/100 m.n.) I.V.A. Incluido.**

Importe real ejecutado: **$ 1,271,583.39 (un millón doscientos setenta y un mil quinientos ochenta y tres pesos 39/100 m.n.) I.V.A. Incluido.**

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **28 DE SEPTIEMBRE DE 2023** Termino: **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **28 DE SEPTIEMBRE DE 2023** Termino: **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

Anticipo	**$ 381,475.02**
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	**$ 890,108.37**
TOTAL	**$1,271,583.39**

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO: SISPG/DOP-029/FAIS/2023.

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. NO APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:
Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, reportes de laboratorio, notas de bitácora de obra, oficio de término de obra.

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	$ 1,271,583.39
ADITIVA	$ 47,197.31
DEDUCTIVA	$ 47,197.31
MONTO REAL EJERCIDO:	$ 1,271,583.39

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa **"RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V."**, ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO: SISPG/DOP-029/FAIS/2023.

FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

RAMIREZ & GARCIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
R.F.C. RGG050928U8A
PRIVADA DEL PINO JESUS SAN SANTA MARIA COAPAN C.P. 75867
TEHUACAN, PUE. TEL. 01 (238) 382 5026 307 5083

C. PEDRO GARCÍA ISIDRO
ADMINISTRADOR ÚNICO DE
RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.

C. HUMBERTO GARCÍA MENDOZA
SUPERINTENDENTE

POR EL MUNICIPIO RECIBE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 2021-2024

CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTAOLAURRUCHI
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

GOBIERNO MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 2021-2024

Representantes de la entidad normativa:

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ
ASESORA JURÍDICA DE LA CONTRALORA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 2021-2024

GOBIERNO DE
SAN PEDRO
CHOLULA
Trabajo y familia

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO: SISPG/DOP-029/FAIS/2023

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIO.

TESORERO

VOCAL 1°

VOCAL 2°