

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

			FECHA DE CORTE	30 DE SEPTIEMBRE 2022	
	CONTRATO N°.	SISPG/DOP-038/FISM/2022	N° DE OBRA:	22038	
	META	190 M2 DE TECHADO	MONTO CONTRATADO	\$	873,126.20
	META ALCANZADA	EN PROCESO	MONTO EJECUTADO	\$	-
	INICIO DE OBRA	3 de octubre de 2022			
	TERMINO DE OBRA	30 de noviembre de 2022			
NOMBRE DE LA OBRA:	*CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2IDPR0064U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.*				


CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	0.00%	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ -	0%
CIMENTACIÓN	0.00%	ESTIMACION 1			\$ -	0%
ESTRUCTURA	0.00%	ESTIMACION 2			\$ -	0%
ACABADOS	0.00%				\$ -	0%
TOTALES	0.00%				\$ -	0%



ACTUAL



ACTUAL



ACTUAL