



H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



ESTADO FISICO-FINANCIERO

FECHA:

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DATOS DE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES IKALDI S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE CONSTITUCIÓN NUM. 20 SANTO TOMAS CHAUTLA PUEBLA.
NO. DE PADRON DE CONTRATISTAS: PCSPCH No 013/2023-24
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: ABU080107GU3

DATOS DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE VÍA ANTIGUA, ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y CADENAMIENTO 0+240.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA
No. DE CONTRATO: SISP/DOP-007/FORTA/2023
LOCALIDAD: CHOLULA DE RIVADAVIA MONTO DE LA OBRA S/IVA: \$2,054,685.59
MUNICIPIO: SAN PEDRO CHOLULA MONTO DE IVA: \$328,749.69
No. DE ESTIMACION: UNO FINIQUITO MONTO DE TOTAL DE LA OBRA: \$2,383,435.28
IMPORTE DE OBRA MODIFICADO CON IVA: \$2,383,435.28

TIPO DE ESTIMACION

ANTICIPO: SI APLICA IMPORTE TOTAL A ESTIMAR S/IVA \$ 2,054,685.59
AMORTIZACION ANTICIPO S/IVA
DEDUCCION
NETO A PAGAR \$ 2,054,685.59
IVA \$ 328,749.69
TOTAL A PAGAR \$ 2,383,435.28

AMORTIZACION DE ANTICIPO

AMORTIZACION ESTA ESTIMACION C/IVA \$ - IMPORTE DEL ANTICIPO C/IVA \$ -
TOTAL AMORTORTIZADO 1ra EST. \$ -
TOTAL AMORTORTIZADO 2da EST. \$ -
TOTAL AMORTORTIZADO 3ra EST. \$ -
SUBTOTAL \$ -
% AMORTIZADO 100.00%
% POR AMORTIZAR 0.00%
SALDO POR AMORTIZAR \$ -

ESTADO DE CUENTA

AMPLIACIONES HASTA ESTIMACION ANTERIOR \$ -
AMPLIACIONES PRESENTADAS HASTA ESTA ESTIMACION \$ -
AMPLIACIONES PROYECTADAS HASTA ESTA ESTIMACION \$ -
TOTAL DE AMPLIACIONES A ESTE CONTRATO \$ -
DEDUCCIONES HASTA ESTIMACION ANTERIOR \$ -
DEDUCCIONES HASTA ESTA ESTIMACION \$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES A ESTE CONTRATO \$ -
ESTIMADO ANTERIORMENTE \$ -
ESTA ESTIMACION \$ 2,383,435.28
% ESTIMACION 1 100.00%
% ESTIMACION 2
% POR ESTIMAR 0.00%
TOTAL ESTIMADO: \$ 2,383,435.28
SALDO POR EJERCER \$0.00



REVISÓ

R.F.C. ADU080107GU3
CALLE CONSTITUCIÓN No 20,
SANTO TOMAS CHAUTLA,
PUEBLA, PUEBLA. C.P 72595

ADMINISTRADOR UNICO

Arq. Alejandro Diaz Hernandez
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRA PÚBLICA
Ing. José Carlos Flores Ochoa
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

2021-2024



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Mtro. Carlos Alberto Carpinteyro
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

2021-2024